Repowering Biirgerwindprojekt Klenmnow
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W-13640 WP Wendland
1x E-138 EP3 E3 -HST-131-FB-C-01

Termine vorbehaltlich Witterung, Kran-, Transport - und Aufbaukapazitaten -

Mr.  [Vorgangsname Dizer Anfang Ende 3 4.0t 2026 1.0, 2007 | 2. et 2027 3.0t 2027 4,00, 2087 1.0nl, 2028
dwg | Sen | okt | Mow | Dezr | Gan | Feb | Mz | Apr | Mai | dun il bug | Sep | O | Mov | Der | dan | Feb | e
W-13640 WP Wendland - 1xE-138 498 Tage Die 31.03.26 Fre 10.03.28 1
EP3 E3 131m HST

Kundenvorleistung 354 Tage Die31.03.26 Mon 23.08.27 1
Projektfreigabe 0 Tage Die 31.03.26 Die 31.03.26
Zuwegung + Kranstellfiache 20Tage Mon04.01.27 Fre 29.01.27 Zuwegung + Kranstellflache
Baustelleniibergabe an Enercon ™ 0Tage  Mon 25.01.27  Mon 25.00.27 Baustelleniibergabe an E'E[:ﬂ» 25.01
Zuschaltung 0 Tage Mon 23.08.27  Mon 23.08.27 Zuschaltung 4 23.08

W-13640-001 276 Tage Mon 15.02.27 Fre 10.03.28 r 1
Fundamentbau 22Tage Mon 15.02.27 Die 16.03.27 Fundamentbau
Standort bezugsbereit OTage  Mit02.06.27  Mit 02.06.27 Standort bezugsbereit ]5 02.06
Voranlieferung HST 3 Tage Mon 31.05.27  Mit 02.06.27 4o Voranlieferung HS|
Vormontage HST 10Tage Mon07.06.27 Fre 18.06.27 Vormontage HYT
Voranlieferung Anlage 4 Tage Die 06.07.27 Fre 09.07.27 L jIm.:i:: ung Anlage
Kranaufbau 5 Tage Mon 26.07.27  Fre 30.07.27 Krangufbau
Endmontage HST 4 Tage Mon 02.08.27 Dom05.08.27 _l., Endmaontage HST
Anlagenendmontage 5 Tage Fre 060227  Fre 13.08.27 Anlagenendmontage &
Metzanbindung 10Tage Mon09.08.27 [Fre 20.08.27 Netzanbindung .
Inbetriebnahme 15Tage Die 240827  Mon 13.09.27 Inbetriebnahme 7 .
300h-Wartung 5Tage  Don07.10.27 Mt 13.10.27 !ﬂﬂh—Warh.mgi
Abnahme 1Tag Fre 10.03.28 Fre 10.03 .28 e

Die im Zeitplan aufgefiihrten Termine sind grundsdtzlich umverbindlich. Es ist ausschlieBlich der Liefertermin gemaB Vertrag bindend.

Planungsstand vom Mit 04.03.26 vorbehaldich Anderungen und Verschisbungen.

Datei: W-13640-001 WP Wendland
Erstelit von: Paul Zeh




Beteiligungsmoglichkeiten Burgerwind
Klennow

- Crowdfunding bei genug Bedarf

© Eigenkapital 1.6 Mio. Euro
© Kommanditanteile ab 10.000 € - Nachra ngda rlehen ab 1.000 €

- Mit 10 Jahren Laufzeit

© Fremdkapital 5.6 Mio. Euro



Ausbau der Erneuerbaren Energien
in Niedersachsen ...

... mit direktem Vorteil fir die Anwohnenden

Zusatzbeteiligung im Umkreis 2,5 km

Die Menschen, die im engeren Umfeld der Anlagen in den
betroffenen Gemeinden leben, missen — unabhangig von den
0,2 Cent — zusatzlich profitieren.

s fir Anwohnendein betroffenen
Gemeinden im Umkreis 2,5 km

* bei Windanlage mit Leistung
von mehr als 1 Megawatt

/e oder bei Freiflichenanlage (PV)
mit Leistungvon mehr
als 5 Megawatt

Zusatzbeteiligung: 0,1 Cent pro kWh

Anlagenbetreiber muss Angebot machen
und kann wahlen:

o]
||| |8

oder oder

nur an an Anwohnende nuran
Gemeinde und Gemeinde Anwohnende

Hinweis: Es handelt sich bei dieser Ubersicht um eine vereinfachte Darstellung der
rechtlichen Rahmenbedingungen. Die Details und konkreten Voraussetzungen finden
Sie unter: www.mu.niedersachsen.de oder www.niedersachsen.de/energie

Presse-undInformations=elle der Nied ersdchsischen Landesregierung | Nied ersachsische Staatskanziei | 08/2024

Niedersachsen. Klar.

Beispiel: Zusatzbeteiligung nur fiir Anwohnende

Lokales Energiegeld/Verglnstigter Energiepreis muss
pro Anwohnende 0,1 Cent pro kWh entsprechen.

. i Gemeinde X:
Ve i i 2N 10 Windanlagen

15.000 Euro pro

"‘l \'.
ii Windrad = 150.000 €

500 Anwohnende

‘i e im 2,5 km-Radius

Zusatzbeteiligung fiir Anwohnende

150.000 € : 500 Anwohnende = 300 € pro Kopf/Jahr
direkt oder durch giinstigen Stromtarif.

Energieland Nr. 1 ausbauen

v 2,2 % Ausweisung der Landesflache
fir Windenergie bis Ende 2026

v Ausbau Solarenergie — 65 Gigawatt
bis 2035

.. und gemeinsam profitieren!






DECIBEL - Karte Hochster Schallwert
rechnung: GB, 1x E-138 + 1x Bestand
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SHADOW - Karte
rechnung: Gesamtbelastung, 1x E-138 + 1x Bestand
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0,01 E-13E EP3 E3 H5T 13
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